

**CI ANALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SET 2015**  
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| No. Identificación :  | 09637729         |
| Nombres :             | MANUEL           |
| Apellidos :           | HUARHUA          |
| Dirección :           |                  |
| Teléfono :            | 4850304          |
| Celular :             | 989246068        |
| Género :              | MASCULINO        |
| Estado Civil :        | SOLTERO          |
| Area de Estudio :     | ING. EN SISTEMAS |
| Escolaridad :         | DIPLOMADO        |
| Fecha de Nacimiento : | 0000-00-00       |

Se plantea un nuevo Proyecto para una futura tienda en Cuzco, programando la fecha de apertura para el 01/02. En tu criterio cuales son las actividades que debería tomar en cuenta la Gerencia de Sistemas para esta implementación en orden de prioridades. Establecer cada etapa que debería de tener este proyecto de inicio a fin, estimando los tiempos que debería de durar cada una e indicar cuales serían las rutas críticas.

1.- Que el proveedor de telefonía haya colocado la línea telefónica para tener red entre computadoras. 2.- En un ambiente temporal, colocar los puntos de redes para las computadoras a las áreas básicas como Gerencia, Sistemas, RRHH, Prevención, Compras, e impresoras, para atender la parte operativa con los trabajadores y proveedores. 3.- Cuando las instalaciones de la tienda ya están terminadas, se debe mudar todos los equipos de cómputo a las oficinas administrativas, sin afectar la operación comercial y operaciones de gerencia de tienda.

**Habilitar la señal inalámbrica del local.**

Coordinar con el Jefe de Ingeniería los préstamos de OTROS equipos necesarios para implementar una red inalámbrica TEMPORAL, (o usar otros equipos inalámbricos de respaldo), con la finalidad de no afectar la operación de Recepción y Despacho en cuanto a la llegada de mercaderías hacia la tienda.

**Cumplir con la entrega de los equipos RF, sin verse afectado por el retraso indicado por el proveedor.**

Coordinar con el Jefe Ingeniería, para que se nos sea delegado el seguimiento con el proveedor para estar atentos día a día, hasta que nos llegue todo el equipo inalámbrico, para finalmente reemplazarlo por los equipos prestados.

**Como manejaría el incumplimiento y la falta de seguimiento por parte del Jefe de Ingeniería.**

El proveedor se comunica con la finalidad de informar una incompatibilidad con el diseño del Cableado Estructurado; esta basa en que el recorrido de las bandejas fue proyectado para un techado de concreto y el que se está instalando es de un tipo de cobertura aislante, que no le permite instalar los sostenes a bandejas en la distancia de 1.5mts, regulado por supervisión técnica; y la distancia de las vigas es de 2mts, por lo que excede lo solicitado; la propuesta por el proveedor es instalar entre las vigas rieles a los cuales podría instalarse los sostenes según requerimiento, incrementando el gasto sobre el presupuesto por \$7,000. ¿Que decisión tomaría para tomar este inconveniente?

Informar a la gerencia respectiva del incidente del techado que no fue comunicado en su momento inicial. Se deberá tomar la alternativa del proveedor.

**Sodimac se encuentra próximo a una auditoría interna de Data Centers, definir el plan a seguir e identificar los puntos más importantes para estar preparado y superar con éxito la evaluación.**

1.- Equipos identificados: propios y alquilados. 2.- Equipos etiquetados, y ordenados en los cables patch cord y patch panel, y telefonía. 3.- Equipos ordenados, y limpios. 4.- Ambiente del DCenter con extintor ABC vigentes, dos aires acondicionados funcionando intercalados, sistema de riego contra incendios, sistemas de detección de humo funcionando. 5.- UPS operativo y cargado. 6.- Tablero eléctrico ordenado, señalizado, y etiquetado para sus tomas estabilizadas. 7.- Puerta señalizada "acceso restringido" y la bitácora de ingresos correctamente llenada.

Debido a un proceso de estandarización corporativa, toda telefonía IP se migrará a la plataforma LYNC. Actualmente Sodimac tiene implementado en todas las tiendas módulos para llamadas al CALL CENTER pero los anexos actuales no son compatibles con LYNC. Definir la planificación del proyecto para mantener la continuidad del servicio e indicar los principales entregables.

1.- Cotizar y comprar equipos de telefonía o accesorios compatibles que permitan trabajar con el software LYNC, sin problemas. 2.- Mientras mantener la telefonía actual.

