



Datos Personales



EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


No. Identificación :	45062150
Nombres :	REYES JARAMILLO
Apellidos :	LEIDY ENITH
Dirección :	AH NUEVA ESPERANZA MZA M 10 LOTE 5. DISTRITO 26 DE OCTUBRE - PIURA
Teléfono :	399754
Celular :	969251262
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	SOLTERO
Area de Estudio :	ING. INFORMÁTICA
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1988-04-07

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	9/20	9	11	0



20



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 02 de Enero del 2016

Hora Evaluación : 08:31:16

Tiempo Utilizado : 19 minuto(s) 56 segundo(s)

1.- ¿Cuál es la triple restricción de un Proyecto?

c. Tiempo, alcance y costo

2.- Ordene de acuerdo a los siguientes conceptos.

a. abc

3.- La estructura de organización del proyecto involucra entre otros aspectos a:

d. N.A.

4.- La siguiente definición corresponde a lo que es un equipo del Proyecto.

d. N.A.

5.- La reunión de Kick Off se usa para:

b. Para realizar acuerdos con los proveedores.

6.- Una vez que se identifican los riesgos del Proyecto en la fase de ejecución, el administrador del Proyecto debe:

c. Hacer una reunión con su equipo para identificar planes de acción.

7.- Al terminar un proyecto, decimos que este ha tenido éxito cuando:

c. Se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultado y coste.

8.- ¿Cuál será el objetivo de todo proyecto?

b. Entregar un resultado al cliente que le satisfaga

9.- ¿Cómo puede realizarse La programación de las actividades del proyecto?

c. Diagrama de Gantt

10.- ¿Qué utilidad representa una EDT centrada en el proceso?

c. Agrupa a las tareas por tipo

11.-¿En un diagrama de red de actividad en nodo cada actividad se representa mediante un círculo o un nodo?

b. Falso.

12.-¿En los diagramas de Gantt el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas?

a. Verdadero.

13.-¿Una actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, predecesores, o en paralelo?

a. Verdadero.

14.-¿Cuándo la calidad no está de acuerdo con lo deseado lo recomendable es analizarlo detalladamente pero no volverlo hacer?

 a. Verdadero.

15.-Los supuestos en el Plan de Proyecto deben ser:

 b. De lectura rápida y fácil

16.-Cada fase de un proyecto está marcado por la terminación de uno o más

 b. Entregables

17.-El Plan de Proyecto está conformado por:

 b. Alcance del proyecto

18.-Aquello que reduce la probabilidad de consecuencias potenciales de eventos de riesgo es:

 d. Acción Preventiva

19.-Los diagramas de hitos:

 d. Son excelentes herramientas de planificación para realizar el cronograma.

20.-Una persona que está involucrada o puede ser afectada por las actividades, o cualquiera que tiene algo que ganar o perder por la actividad del proyecto, es llamado:

 b. Cliente

