



## Datos Personales



### EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| No. Identificación :  | 48094488                      |
| Nombres :             | CRUZ ANTON                    |
| Apellidos :           | CECYLUZMI KATHERINE           |
| Dirección :           | CALLE 5 N° 635 - BUENOS AIRES |
| Teléfono :            | 073505500                     |
| Celular :             | 968122323                     |
| Género :              | FEMENINO                      |
| Estado Civil :        | SOLTERO                       |
| Area de Estudio :     | ADM. DE EMPRESAS              |
| Escolaridad :         | LICENCIADO                    |
| Fecha de Nacimiento : | 1992-07-05                    |

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS  
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

| Nivel Preguntas | Calificación Obtenida | Preguntas Correctas | Preguntas Incorrectas | Preguntas sin Contestar |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Total           | 12/20                 | 12                  | 8                     | 0                       |



20



Fecha de Evaluación

**Fecha Inicio :** 30 de Diciembre del 2015

**Hora Evaluación :** 05:49:00

**Tiempo Utilizado :** 18 minuto(s) 26 segundo(s)

1.- ¿Cuál es la triple restricción de un Proyecto?

 c. Tiempo, alcance y costo

2.- Ordene de acuerdo a los siguientes conceptos.

 a. abc

3.- La estructura de organización del proyecto involucra entre otros aspectos a:

 b. Roles, responsabilidades y sistemas de gestión del proyecto.

4.- La siguiente definición corresponde a lo que es un equipo del Proyecto.

 c. Conjunto de personas agrupadas ad hoc mientras dure el proyecto

5.- La reunión de Kick Off se usa para:

 a. Para realizar el lanzamiento del proyecto con los directores, funcionarios y sponsor.

6.- Una vez que se identifican los riesgos del Proyecto en la fase de ejecución, el administrador del Proyecto debe:

 c. Hacer una reunión con su equipo para identificar planes de acción.

7.- Al terminar un proyecto, decimos que este ha tenido éxito cuando:

 c. Se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultado y coste.

8.- ¿Cuál será el objetivo de todo proyecto?

 a. Dar cumplimiento a lo que yo me propongo

9.- ¿Cómo puede realizarse La programación de las actividades del proyecto?

 c. Diagrama de Gantt

10.- ¿Qué utilidad representa una EDT centrada en el proceso?

 d. N.A.

11.-¿En un diagrama de red de actividad en nodo cada actividad se representa mediante un círculo o un nodo?

 b. Falso.

12.-¿En los diagramas de Gantt el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas?

 a. Verdadero.

13.-¿Una actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, predecesores, o en paralelo?

 a. Verdadero.

14.-¿Cuándo la calidad no está de acuerdo con lo deseado lo recomendable es analizarlo detalladamente pero no volverlo hacer?

 a. Verdadero.

15.-Los supuestos en el Plan de Proyecto deben ser:

 d. Registrados y de conocimiento de todos los stakeholders

16.-Cada fase de un proyecto está marcado por la terminación de uno o más

 d. Ciclos de vida del producto

17.-El Plan de Proyecto está conformado por:

 d. Todas las anteriores

18.-Aquello que reduce la probabilidad de consecuencias potenciales de eventos de riesgo es:

 d. Acción Preventiva

19.-Los diagramas de hitos:

 b. Muestran el cronograma general del proyecto y la fecha de ejecución

20.-Una persona que está involucrada o puede ser afectada por las actividades, o cualquiera que tiene algo que ganar o perder por la actividad del proyecto, es llamado:

 c. Stakeholder

