



Datos Personales



EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	719618401
Nombres :	CRUZ CALDERON
Apellidos :	JULIO ALEXANDER
Dirección :	CALLE LIBERTAD #338 - CASTILLA
Teléfono :	969472765
Celular :	992098496
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Area de Estudio :	ADM. DE EMPRESAS
Escolaridad :	LICENCIADO
Fecha de Nacimiento :	1992-03-01

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	10/20	10	10	0



20



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 02 de Enero del 2016

Hora Evaluación : 10:41:41

Tiempo Utilizado : 15 minuto(s) 19 segundo(s)

1.- ¿Cuál es la triple restricción de un Proyecto?



c. Tiempo, alcance y costo

2.- Ordene de acuerdo a los siguientes conceptos.



a. abc

3.- La estructura de organización del proyecto involucra entre otros aspectos a:



b. Roles, responsabilidades y sistemas de gestión del proyecto.

4.- La siguiente definición corresponde a lo que es un equipo del Proyecto.



b. Conjunto de personas que tienen la misma función dentro de la organización.

5.- La reunión de Kick Off se usa para:



c. Para realizar seguimientos de las tareas del Proyecto.

6.- Una vez que se identifican los riesgos del Proyecto en la fase de ejecución, el administrador del Proyecto debe:



c. Hacer una reunión con su equipo para identificar planes de acción.

7.- Al terminar un proyecto, decimos que este ha tenido éxito cuando:



c. Se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultado y coste.

8.- ¿Cuál será el objetivo de todo proyecto?



c. Sostener el ritmo de trabajo que me requiere la empresa

9.- ¿Cómo puede realizarse La programación de las actividades del proyecto?



c. Diagrama de Gantt

10.- ¿Qué utilidad representa una EDT centrada en el proceso?



b. Agrupa a las tareas por segmento de proyecto

11.-¿En un diagrama de red de actividad en nodo cada actividad se representa mediante un círculo o un nodo?



a. Verdadero.

12.-¿En los diagramas de Gantt el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas?



b. Falso.

13.-¿Una actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, predecesores, o en paralelo?



a. Verdadero.

14.-¿Cuándo la calidad no está de acuerdo con lo deseado lo recomendable es analizarlo detalladamente pero no volverlo hacer?



b. Falso.

15.-Los supuestos en el Plan de Proyecto deben ser:



d. Registrados y de conocimiento de todos los stakeholders

16.-Cada fase de un proyecto está marcado por la terminación de uno o más



d. Ciclos de vida del producto

17.-El Plan de Proyecto está conformado por:



d. Todas las anteriores

18.-Aquello que reduce la probabilidad de consecuencias potenciales de eventos de riesgo es:



d. Acción Preventiva

19.-Los diagramas de hitos:



d. Son excelentes herramientas de planificación para realizar el cronograma.

20.-Una persona que está involucrada o puede ser afectada por las actividades, o cualquiera que tiene algo que ganar o perder por la actividad del proyecto, es llamado:



c. Stakeholder

