



Datos Personales



EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	43666178
Nombres :	VALDIVIA CAMPOS
Apellidos :	SERGIO
Dirección :	JR. LOS JUNCOS 257
Teléfono :	
Celular :	963716280
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Area de Estudio :	ADM. DE EMPRESAS
Escolaridad :	POSTGRADO
Fecha de Nacimiento :	1986-07-01

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	15/20	15	5	0



20



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 03 de Enero del 2016

Hora Evaluación : 01:18:58

Tiempo Utilizado : 17 minuto(s) 50 segundo(s)

1.- ¿Cuál es la triple restricción de un Proyecto?



c. Tiempo, alcance y costo

2.- Ordene de acuerdo a los siguientes conceptos.



c. bac

3.- La estructura de organización del proyecto involucra entre otros aspectos a:



c. Sistemas de gestión del proyecto y gestión del cambio.

4.- La siguiente definición corresponde a lo que es un equipo del Proyecto.



c. Conjunto de personas agrupadas ad hoc mientras dure el proyecto

5.- La reunión de Kick Off se usa para:



a. Para realizar el lanzamiento del proyecto con los directores, funcionarios y sponsor.

6.- Una vez que se identifican los riesgos del Proyecto en la fase de ejecución, el administrador del Proyecto debe:



b. Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o actuar para mitigar sus implicaciones.

7.- Al terminar un proyecto, decimos que este ha tenido éxito cuando:



c. Se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultado y coste.

8.- ¿Cuál será el objetivo de todo proyecto?



b. Entregar un resultado al cliente que le satisfaga

9.- ¿Cómo puede realizarse La programación de las actividades del proyecto?



c. Diagrama de Gantt

10.- ¿Qué utilidad representa una EDT centrada en el proceso?



b. Agrupa a las tareas por segmento de proyecto

11.-¿En un diagrama de red de actividad en nodo cada actividad se representa mediante un círculo o un nodo?



a. Verdadero.

12.-¿En los diagramas de Gantt el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas?



b. Falso.

13.-¿Una actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, predecesores, o en paralelo?



a. Verdadero.

14.-¿Cuándo la calidad no está de acuerdo con lo deseado lo recomendable es analizarlo detalladamente pero no volverlo hacer?

 a. Verdadero.

15.-Los supuestos en el Plan de Proyecto deben ser:

 d. Registrados y de conocimiento de todos los stakeholders

16.-Cada fase de un proyecto está marcado por la terminación de uno o más

 b. Entregables

17.-El Plan de Proyecto está conformado por:

 d. Todas las anteriores

18.-Aquello que reduce la probabilidad de consecuencias potenciales de eventos de riesgo es:

 d. Acción Preventiva

19.-Los diagramas de hitos:

 b. Muestran el cronograma general del proyecto y la fecha de ejecución

20.-Una persona que está involucrada o puede ser afectada por las actividades, o cualquiera que tiene algo que ganar o perder por la actividad del proyecto, es llamado:

 c. Stakeholder

