



Datos Personales



EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


No. Identificación :	42957388
Nombres :	VALDIVIEZO SOCOLA
Apellidos :	SANDRA KARINA
Dirección :	CALLE AGUIRRE N° 1006
Teléfono :	
Celular :	969255289
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	SOLTERO
Area de Estudio :	GENERAL
Escolaridad :	GENERAL
Fecha de Nacimiento :	1985-03-28

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	16/20	16	4	0



20



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 31 de Diciembre del 2015

Hora Evaluación : 05:44:21

Tiempo Utilizado : 24 minuto(s) 13 segundo(s)

1.- ¿Cuál es la triple restricción de un Proyecto?



c. Tiempo, alcance y costo

2.- Ordene de acuerdo a los siguientes conceptos.



a. abc

3.- La estructura de organización del proyecto involucra entre otros aspectos a:



b. Roles, responsabilidades y sistemas de gestión del proyecto.

4.- La siguiente definición corresponde a lo que es un equipo del Proyecto.



d. N.A.

5.- La reunión de Kick Off se usa para:



a. Para realizar el lanzamiento del proyecto con los directores, funcionarios y sponsor.

6.- Una vez que se identifican los riesgos del Proyecto en la fase de ejecución, el administrador del Proyecto debe:



b. Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o actuar para mitigar sus implicaciones.

7.- Al terminar un proyecto, decimos que este ha tenido éxito cuando:



c. Se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultado y coste.

8.- ¿Cuál será el objetivo de todo proyecto?



b. Entregar un resultado al cliente que le satisfaga

9.- ¿Cómo puede realizarse La programación de las actividades del proyecto?



c. Diagrama de Gantt

10.- ¿Qué utilidad representa una EDT centrada en el proceso?



b. Agrupa a las tareas por segmento de proyecto

11.-¿En un diagrama de red de actividad en nodo cada actividad se representa mediante un círculo o un nodo?



a. Verdadero.

12.-¿En los diagramas de Gantt el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas?



a. Verdadero.

13.-¿Una actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, predecesores, o en paralelo?



a. Verdadero.

14.-¿Cuándo la calidad no está de acuerdo con lo deseado lo recomendable es analizarlo detalladamente pero no volverlo hacer?



b. Falso.

15.-Los supuestos en el Plan de Proyecto deben ser:



a. Considerando todas las áreas de conocimiento

16.-Cada fase de un proyecto está marcado por la terminación de uno o más



b. Entregables

17.-El Plan de Proyecto está conformado por:



d. Todas las anteriores

18.-Aquello que reduce la probabilidad de consecuencias potenciales de eventos de riesgo es:



d. Acción Preventiva

19.-Los diagramas de hitos:



b. Muestran el cronograma general del proyecto y la fecha de ejecución

20.-Una persona que está involucrada o puede ser afectada por las actividades, o cualquiera que tiene algo que ganar o perder por la actividad del proyecto, es llamado:



c. Stakeholder

