



Datos Personales



EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


No. Identificación :	02777595
Nombres :	LIZANA PUELLES
Apellidos :	LUZ EMELDA
Dirección :	URB. MIRAFLORES II ETAPA MZBLT7-INT 302 .
Teléfono :	
Celular :	951044958
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	SOLTERO
Area de Estudio :	ADM. DE EMPRESAS
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1968-03-20

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASISTENTE DE PROYECTOS
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	8/20	8	8	4



20



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 31 de Diciembre del 2015

Hora Evaluación : 03:28:52

Tiempo Utilizado : 20 minuto(s) 08 segundo(s)

1.- ¿Cuál es la triple restricción de un Proyecto?

a. Tiempo, Seguridad y Costo

2.- Ordene de acuerdo a los siguientes conceptos.

d. abd

3.- La estructura de organización del proyecto involucra entre otros aspectos a:

a. Sistemas de recursos humanos y liderazgo

4.- La siguiente definición corresponde a lo que es un equipo del Proyecto.

c. Conjunto de personas agrupadas ad hoc mientras dure el proyecto

5.- La reunión de Kick Off se usa para:

a. Para realizar el lanzamiento del proyecto con los directores, funcionarios y sponsor.

6.- Una vez que se identifican los riesgos del Proyecto en la fase de ejecución, el administrador del Proyecto debe:

c. Hacer una reunión con su equipo para identificar planes de acción.

7.- Al terminar un proyecto, decimos que este ha tenido éxito cuando:

c. Se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultado y coste.

8.- ¿Cuál será el objetivo de todo proyecto?

d. N.A.

9.- ¿Cómo puede realizarse La programación de las actividades del proyecto?

c. Diagrama de Gantt

10.- ¿Qué utilidad representa una EDT centrada en el proceso?

c. Agrupa a las tareas por tipo

11.-¿En un diagrama de red de actividad en nodo cada actividad se representa mediante un círculo o un nodo?

a. Verdadero.

12.-¿En los diagramas de Gantt el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas?

a. Verdadero.

13.-¿Una actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, predecesores, o en paralelo?

a. Verdadero.

14.-¿Cuándo la calidad no está de acuerdo con lo deseado lo recomendable es analizarlo detalladamente pero no volverlo hacer?

 a. Verdadero.

15.-Los supuestos en el Plan de Proyecto deben ser:

 a. Considerando todas las áreas de conocimiento

16.-Cada fase de un proyecto está marcado por la terminación de uno o más

 a. Tareas orientadas a los objetivos

17.-El Plan de Proyecto está conformado por:

 *sin contestar*

18.-Aquello que reduce la probabilidad de consecuencias potenciales de eventos de riesgo es:

 *sin contestar*

19.-Los diagramas de hitos:

 *sin contestar*

20.-Una persona que está involucrada o puede ser afectada por las actividades, o cualquiera que tiene algo que ganar o perder por la actividad del proyecto, es llamado:

 *sin contestar*

